

Microsoft Dynamics AX

Éléments de projet avancés dans Microsoft Dynamics AX 2012

Objectif

Fournir aux stagiaires les outils et ressources nécessaires à la réalisation des paramétrages avancés du module de gestion de projet et comptabilité dans Microsoft Dynamics AX

Public

Ce cours de trois jours est destiné aux utilisateurs qui souhaitent acquérir les connaissances et les qualifications nécessaires au paramétrage avancé du module Gestion de projet et comptabilité dans Microsoft Dynamics AX 2012.

Ce cours est destiné à toute personne de l'équipe de mise en œuvre gérant ou utilisant les modules Gestion de projet et comptabilité dans Microsoft Dynamics AX. Le public comprend généralement des personnes chargées d'évaluer les besoins commerciaux d'un client et celles chargées de le conseiller sur l'utilisation, la configuration et la personnalisation de l'application. En outre, les personnes responsables de la formation ou du support technique de Microsoft Dynamics AX peuvent tirer parti de ce cours.

À l'issue de la formation

À l'issue de ce cours, les stagiaires doivent être à même de :

- Valider des projets et des groupes de validation.
- Utiliser des modèles de prévision.
- Définir des paramètres de facturation de projet, des sources et des limites de financement.
- Décrire et exécuter un projet en régie avancé.
- Décrire et exécuter un projet à prix fixe avancé.

Conditions préalables

Avant de suivre ce cours les stagiaires doivent avoir :

- une connaissance de base des principes de comptabilité de projet
- une connaissance de la navigation dans Microsoft Dynamics AX

Durée : 3 jours
Description du chapitre
Chapitre 1 : Contrôle de projet
Chapitre 2 : Prévisions du projet
Chapitre 3 : Facturation de projet avancée
Chapitre 4 : Projets internes avancés
Chapitre 5 : Projets en régie avancés
Chapitre 6 : Projets à prix fixe avancés
Chapitre 7 : Projet à prix fixe avec contrat terminé
Chapitre 8 : Projet à prix fixe avec pourcentage terminé